

附件 2:

追加应急物资采购资金项目 支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：追加应急物资采购资金项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区救灾物资储备服
务中心

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区救灾物资储备服
务中心

项目负责人（签章）：赵阳

填报时间：2023 年 03 月 29 日

追加应急物资采购资金项目

支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景：2022年8月以来，为支持伊犁州、乌鲁木齐市、昌吉州等地做好新冠肺炎疫情防控工作，根据自治区疫情防控指挥部安排部署和应急厅的动用指令，本级库及代储库已先后紧急向伊犁州、乌鲁木齐市、奇台县调运应急物资，目前区级乌鲁木齐库仅存帐篷174顶（其中80顶已过保存期，无法发放），与应对疫情、地震等突发灾害实际物资需求有较大差距，区级物资保供压力大。

2. 项目主要内容：为紧急补充物资缺口，自治区下达《自治区关于追加应急物资采购资金的通知》（新财建[2022]142号），追加我中心“专项用于救灾应急物资采购”930万元。

3. 项目实施情况：为确保采购工作公开、公正、透明，我中心在自治区应急管理厅推荐的《2022年全区救灾物资生产企业产能调查统计表》和《新疆维吾尔自治区2022年度生活类救灾物资生产企业产能统计表》中选取四家有帐篷、折叠床、棉褥、毛毯供应能力的公司，于9月2日向四家公司以电子邮件形式发送询价函，9月3日收到四家公司的报价单。经中心党支部会议研究确定由乌鲁木齐鑫纺圆纺织品有限公司为此次紧急采购供应商。乌鲁木齐鑫纺圆纺织品有限公司报价最低，交货期最短，近三年来与救灾部门有过供货合作，供应物资检验均符合国家标准，企业信用度高。

4. 资金投入和使用情况：年中追加生活类救灾储备物资经费930万

元。2022年支付资金805.41万元，2023年4月，项目资金支付完毕。

（二）项目绩效目标

项目总体目标：确保自然灾害救灾和疫情防控需要，提高救灾应急能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预[2018]189号）等相关政策文件规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则：（1）客观、科学、公正的原则；（2）综合绩效评价的原则；（3）定量分析与定性分析的原则；（4）统筹规划、稳步推进的原则；（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2. 评价指标体系：设置三个一级指标：项目完成指标，项目效益指标、满意度指标；五个二级指标：数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标；七个三级指标。

3. 评价方法：定量和定性相结合的评价方法。

4. 评价标准：绩效目标表

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）文件精神认真学习相关要求与规定，制定绩效评价工作方案。**第二阶段：**根据绩效评价工作方案，分类准备

好绩效评价所需的佐证材料。**第三阶段：编制绩效评价报告：**根据评价指标体系、指标完成佐证材料，审查后编制绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

运用项目组制定的评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）文件评分标准进行评价，该项目绩效目标评分93.66分，绩效评级良好，具体得分情况为：项目产出70分、项目效益10分、项目满意度5分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

无项目决策类指标

（二）项目过程情况

无项目过程类指标

（三）项目产出情况

项目产出情况包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四方面内容组成，由十个三级指标组成，权重为75分，实际得分70分，得分率93.33%。（1）数量指标。采购12平米棉帐篷、折叠床、毛毯、棉褥各3000件，实际完成采购12平米棉帐篷、折叠床、毛毯、棉褥各3000件，完成预期目标，得40分。（2）质量指标。按照采购人与供应商签订的采购合同，完成物资采购入库，指标值100%，完成值100%，完成预期目标，得5分。（3）成本指标。采购成本12平米棉帐篷 \leq 2600元/顶、折叠床 \leq 245元/张、毛毯 \leq 165元/床、棉褥 \leq 90元/床，实际完成采购成本12平米棉帐篷2550元/顶、折叠床195元/张、毛毯137元/床、棉褥101元/床，完成率75%，得20分。（4）时效指标。按照采购人与供货商签订的采购合同，完成物资采购入库，完成预期目标，得5分。

（四）项目效益情况

项目效益指标包括社会效益指标二个二级指标,二个三级指标组成,权重 10 分,实际得分 10 分,得分率 100%。有效保障储备的救灾物资安全完整、有效提高救灾应急能力,完成预期目标,得 10 分。

（五）满意度指标完成情况分析

满意度指标由满意度指标一个二级指标构成,一个三级指标构成,权重 5 分,得分 5 分,得分率 100%。服务对象满意度,指标值 $\geq 90\%$,完成值 100%,完成预期目标,得 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验和做法:一是根据实际情况确定采购方式;二是关注绩效目标,提高资金使用效率。

2. 存在的问题及原因分析:存在对项目绩效目标的设定、指标的理解、认识不到位的问题,导致项目绩效目标不够明确、不够细化、缺乏可衡量性和可实现性。原因:绩效管理业务领域的学习不到位。

六、有关建议

加强绩效管理业务领域的学习,按要求完成绩效目标,切实发挥好财政资金的效用。

七、其他需要说明的问题

无