

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：自治区粮食信息化省级平台优化升级项目

实施单位（公章）：自治区粮食和物资储备局信息中心

主管部门（公章）：自治区粮食和物资储备局

项目负责人（签章）：韩明、刘亭

填报时间：2024 年 3 月 17 日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景：根据 2022 年 4 月国家五部委关于加快推进粮食信息化建设指导意见，2022 年 8 月 26 日第 27 次局党委会议审议通过《自治区粮食信息化优化升级推进方案》，成立工作领导小组。2022 年 9 月，我局结合新疆粮食信息化工作实际情况，编制《自治区粮食信息化省级平台优化升级项目建设方案》，项目分两步实施。第一步为平台接口和数据对接部分，第二步为数据治理和数据应用部分。

为强化项目全预算管理，项目同时聘请设计单位、监理单位、全过程造价咨询及跟踪审计单位。

2. 主要内容：项目分两步实施。第一步为平台接口和数据对接部分，采购方式为单一来源，由一期工程原开发单位在疫情封控期间通过远程开发的方式完成建设；第二步为数据治理和数据应用部分，采购方式为公开招标，中标单位为郑州华粮科技股份有限公司。

项目设计单位为河南省信息咨询设计研究有限公司，监理单位为新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司，全过程造价咨询及跟踪审计单位为新疆秉讯技术咨询有限公司。

3. 实施情况：项目全部按时实施完毕。2023 年 2 月 22 日平台接口和数据对接部分通过验收；2023 年 12 月 11 日数据治理和数据应用部分通过验收。

4. 资金投入：2023 年 3 月，自治区财政厅下发追加新疆

维吾尔自治区粮食和物资储备局信息中心资金 700 万元。

我单位严格按照现行行政单位财务制度和项目进度使用资金，全部用于保障自治区粮食信息化省级平台优化升级项目，支付软件开发费、监理费、全过程造价咨询及跟踪审计单位费，资金使用合法合规。

5. 使用情况：截至 2023 年 12 月该项目资金已使用 700 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

2023 年 3 月自治区财政厅下发文件，追加安排信息中心项目 1 个，总预算经费 700 万元，用于自治区粮食信息化省级平台优化升级项目。该项目完成与国家粮食信息化平台 41 个数据接口互联互通和数据实时对接，实现对全区地方政府储备粮的数字化全覆盖，满足“穿透式”要求。按照自治区财政项目评价工作要求，自治区粮食和物资储备局信息中心积极开展项目评价工作。项目经费的到位，有利地保障了自治区粮食信息化省级平台优化升级项目的顺利开展，完成了储备布局地理信息、购销业务、行政业务、综合业务等系统的数据治理和数据应用，实现国产化信创终端应用适配、虚拟化市县级平台、信息化应用考核，完成了规划的全部内容。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 前期准备。组织相关人员学习预算绩效管理相关制度，切实提高我单位财政资金项目支出绩效目标设置和管理的科学化、规范化和标准化水平，根据设定的绩效目标，运用科学、

合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2. 组织过程。根据项目资金下达情况，围绕项目预期目标、完成的工作量、工作质量、完成时间、应达到的预期效果等指标，对该项目绩效目标完成情况进行自评，并向主管部门上报项目完成目标情况表。

3. 分析评价。在项目设立、预算审查、财务管理、成果审查等管理工作中，发挥了重要而有效的监督作用；在项目预算、项目实施、资金使用和会计核算等管理方面做了大量的工作，为提高整个财政资金项目管理水平奠定了坚实的基础。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系。自治区粮食和物资储备局信息中心制定了4个一级指标“产出指标”、“成本指标”、“效益指标”、“满意度指标”，其中“产出指标”包含3个二级指标“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”；“成本指标”包含1个二级指标“经济成本指标”；“效益指标”包含2个二级指标“经济效益指标”、“社会效益指标”；“满意度指标”包

含 1 个二级指标“满意度指标”。

3. 评价方法。主要采用定量评价的比较方法，根据粮食信息化建设指导意见及国家规范要求设定的指标值，计算国家规范实际完成指标，比较实施情况与绩效目标，结合项目的工作现状，并计算出分值。

4. 评价标准。绩效评价标准采用历史标准，对绩效指标完成情况进行比较。“完成项目建设方案”、“完成 41 个接口数据对接”、“优化升级 55 个功能模块”“优化省级平台 6 大业务模块”“粮食数据上传至国家平台”“国产信息化终端产品适配工作”参考粮食信息化建设指导意见及国家规范要求，“完成项目建设方案”、“完成项目合同建设内容”参考项目实施管理规范，“保障省级储备粮油安全完好”、“提高粮油信息化能力”参考粮食信息化建设目标。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。组织相关人员学习预算绩效管理相关制度。根据设定的绩效目标，明确项目预期要达到的总体目标、完成的工作量、工作任务质量、应完成的时间、应达到的预期效果以及经费控制数等，做到评有所依。

2. 组织过程。**一是**根据项目资金下达情况，围绕项目预期目标、完成的工作量、工作质量、完成时间、应达到的预期效果等指标，对该项目绩效目标完成情况进行自评，并向主管部门上报项目完成目标情况表。**二是**确保项目资金使用符合相关的财务管理制度，严格履行审批程序和手续，明确每笔支出的用途，不存在项目截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。**三是**

严格落实项目归档等。按照局机关制定的财务和管理制度，及时整理并保存项目合同书、验收报告等支撑材料。

3. 分析评价。在项目设立、预算审查、财务管理、成果审查等管理工作中，发挥了重要而有效的监督作用；在项目预算、资金使用和会计核算等管理方面做了大量的工作，对提高整个财政资金项目管理水平奠定了坚实的基础。

三、综合评价情况及评价结论

坚持“实用、管用、好用”的工作原则，在充分调研设计、认真组织实施、保质保量完成任务的基础上，积极推进项目建设实施，采取行之有效的财务管理和项目管理措施，通过倒排工期、按日调度等措施，全力加快项目设计、实施进度，顺利达到项目预期绩效目标。实现项目执行率 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为加强财务管理和会计核算，规范我单位经济行为，确保资金安全，根据国家有关财经法律法规和自治区有关规定，结合自治区粮食和物资储备局信息中心工作实际，在预算项目资金使用过程中严格按照财务管理相关制度执行。

（二）项目过程情况。

一是自治区粮食信息化省级平台优化升级项目按照国家和自治区相关要求完成项目建设方案并通过审核。二是项目监理、造价等均按照政府采购要求完成采购并顺利完成相关任务。三是项目建设完工后，组织专家评审并通过了验收。

（三）项目产出情况。

1. 项目产出数量。截止 2023 年 12 月底，完成省级平台全部改造内容成功上线运行，实现了区、地、县三级政府储备粮信息化应用全覆盖，全区政策性储备粮全部纳入信息化，并实现与国家局平台 41 个数据接口对接、优化升级 55 个功能模块、开发完成省级平台 6 大业务板块应用。完成率 100%。

2. 项目产出质量。全区粮食信息化数据及时准确上传至国家局平台，在国家粮食信息化数据质量评价中，新疆达到“A”级目标。

3. 项目产出时效。截止 2023 年 7 月底，完成项目合同建设内容及国产信息化终端产品适配工作，并于 2023 年 12 月初通过项目验收。

4. 项目产出成本。经费开支预算为 700 万元，保质保量完成工作目标，项目经费专款专用，2023 年 12 月完成 700 万元支出。

（四）项目效益情况。

完成了省级平台升级改造，进一步优化完善功能，建成了覆盖地方政府储备粮的数字化、信息化应用系统，实现了“穿透式”管理，政府储备粮业务信息化管理能力显著提升。

（五）满意度指标完成情况分析。

通过征求各相关业务处室意见建议和评价结果，自治区粮食信息化省级平台满足业务工作需要，干部信息化服务满意度为 94%，完成率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验

1. 年初根据资金到位情况和工作重点，编列资金月度使用计划，指导项目资金使用。

2. 对外付款事项均以书面形式报经分管领导审批同意。

3. 涉及政府采购事项均事前主动报告政府采购办，争取工作指导，并严格按照招标采购流程进行采购。

4. 在经费使用中主动接受局领导及局财务审计处、机关纪委监督，在政府采购过程中，主动邀请机关纪委全程参与，自觉接受局机关纪委及业务主管部门代表的监督和指导。

(二) 存在的问题原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无