

附件 2:

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称: 新疆粮油产品质量监督检验站实验室搬迁项目

实施单位(公章): 新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局本级

主管部门(公章): 新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局本级

项目负责人(签章):

填报时间: 2023 年 03 月 18 日

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

项目背景：根据自治区有关领导在我站实验室搬迁专题会议上“搬迁实验室是势在必行的工作；可采取先租后购置的方式解决搬迁实验室的用房问题”的批示精神，我站与乌鲁木齐创博国有资产投资经营有限公司达成协议，以分期付款购置方式解决实验室用房问题。2020年12月17日，正式签订了《厂房销售合同》，自治区财政每年安排120万元预算资金，用于前期租金支付。

主要内容及实施情况：该项目为实验室搬迁项目2022年的租金，已于2022年12月31日前完成合同款首付款支付。

资金投入和使用情况：该项目为财政性资金，2022年追加预算资金120万元，已全部支出。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：完成新疆维吾尔自治区粮油产品质量监督检验站实验室整体搬迁任务。

阶段性目标：完成新疆维吾尔自治区粮油产品质量监督检验站实验室搬迁租金阶段性支付。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，我站对

自治区财政拨付的 2022 年度实验室搬迁项目进行单位自评。通过绩效自评，按时按量完成绩效目标。单位自评的范围主要包括：项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明

评价指标体系（附表说明）：产出数量指标、产出时效指标、产出质量指标、产出成本指标、效益指标社会效益指标、满意度指标

评价方法：定量与定性评价相结合的比较法

评价标准：行业标准、其他标准

(三) 绩效评价工作过程

1、前期准备：成立绩效评价工作领导小组。组长：刘岚；成员：周伟、杨美娟、刘君丽、石蕾、戚雯；领导小组下设办公室，负责资料收集，绩效自评等具体工作。

2、自评组织过程：根据 2022 年制定的绩效目标表及绩效自评指标表，收集相关评价资料，对照自评表开展单位项目自评指标权重的设置及定性指标的评定工作。

3、撰写项目自评报告：依据项目自评表撰写项目自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

按照国家和自治区粮食和物资储备局的要求，完成了新疆粮油产品质量监督检验站实验室搬迁第三笔款的支付工作。经自评，自评结果为优秀。

通过此次项目绩效评价管理工作的开展，增加了我单位对项目资金、业务、项目的产出、效益等管理，有效的保障专项资金的合理、高效使用。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

该项目资金为自治区财政资金，项目预算为 2022 年度追加资金，资金经自治区财政厅批复，项目由我站具体执行。该笔款项支出严格按照合同执行，经站支委会研究决议后，按照资金支付流程予以支付。

(二) 项目过程情况

根据自治区有关领导在我站实验室搬迁专题会议上“搬迁实验室是势在必行的工作；可采取先租后购置的方式解决搬迁实验室的用房问题”的批示精神，我站与乌鲁木齐创博国有资产投资经营有限公司达成协议，以分期付款购置方式解决实验室用房问题。2020 年 12 月 17 日，正式签订了《厂房销售合同》，自治区财政每年安排 120 万元预算资金，用于前期租金支付。2022 年追加预算资金 120 万元，用于租金支付。2022 年 12 月 31 日前支付了 2022 年租金 120 万元。

(三) 项目产出情况

实验室搬迁项目资金预算追加 120 万元，截至 2022 年底已全部支出。其中，产出数量指标中年度指标值为：**数量指标**

方面已完成实验室搬迁，实验室面积 5365.18 平方米，达到目标值不少于 5000 平方米面积；完成实验室资质认证，达到资质认证等于 1 项的目标；完成成品粮方法验证，达到成品粮方法验证资质认证等于 1 项的目标；完成原粮检验检测方法认证，完成国家小麦监测报告，达到原粮监测资格 1 项的目标；完成实验室搬迁项目验收，达到完成验收的目标；**时效指标方面**实验室搬迁追加预算资金 120 万元已全额支付，达到支付率 100%；**质量指标方面**已完成实验室搬迁，项目工作完成率达到 100%；**成本指标方面**厂房购置资金第三期房款 120 万元，达到目标指标；**社会效益指标方面**满意度指标方面经发放调查表，

（四）项目效益情况

2022 年全年完成 1780 份中央临储粮、自治区地方储备粮出入库、新收获粮食等粮食生产、储备、流通环节粮食质量安全检测，同比增加 60%，全区粮食生产、储备、流通质量检验检测能力大幅提升，确保了疫情期间粮食供给，为粮油保供稳价工作提供有力质量安全保障，达到预期目标。

（五）满意度指标完成情况分析

检验人员 14 人，满意度达到 100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

实验室搬迁项目预算执行进度和绩效指标无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题主要是实验室搬迁资金的后期给付，因我站为公益二类事业单位，自治区财政差额拨付预算，实验室搬迁项目经费缺口大，恳请自治区财政给与大力支持，协调解决我站

实验室搬迁后续资金。

七、有关建议

建议自治区财政继续给予资金支持，助力我站顺利完成实验室搬迁工作，更好的为新疆粮食质量安全保驾护航。

八、其他需要说明的问题

无