

项目支出绩效自评表

(2023年度)													
项目名称		自治区粮食信息化省级平台优化升级项目											
主管部门		新疆维吾尔自治区粮食局信息中心				实施单位		新疆维吾尔自治区粮食局信息中心					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额	700.00	700		700.00		10		100.00%		10.00分	
		其中：当年财政拨款	700	700		700		—		—		—	
		其他资金	0	0				—		—		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	自治区粮食购销领域监管信息化省级平台优化升级项目分为2个标段：1标段为接口和数据对接，2标段为数据治理和数据应用。总体目标为：一是购销领域监管数据结构完善，实现粮库系统、省级平台、国家粮食和物资储备局平台的41个接口数据对接。二是对原有省级平台进行优化升级，按照规范要求，对省级平台6大业务板块、55个功能模块进行优化升级；严格规范标准化业务流程，统一数据接口，实现管理的标准化，确保储备粮业务管理的规范与安全。					自治区粮食购销领域监管信息化省级平台优化升级项目分为2个标段：1标段为接口和数据对接，2标段为数据治理和数据应用。总体目标为：一是购销领域监管数据结构完善，实现粮库系统、省级平台、国家粮食和物资储备局平台的41个接口数据对接。二是对原有省级平台进行优化升级，按照规范要求，对省级平台6大业务板块、55个功能模块进行优化升级；严格规范标准化业务流程，统一数据接口，实现管理的标准化，确保储备粮业务管理的规范与安全。							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成项目建设方案	10	=100百分比	=100百分比	100	10	计划标准		直接赋分	工作资料	
		数量指标	完成项目实施招标	10	=100百分比	=100百分比	100	10	计划标准		直接赋分	工作资料	
		数量指标	完成41个接口数据对接	10	=100百分比	=100百分比	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	正式材料	
		数量指标	优化升级55个功能模块	10	=100百分比	=100百分比	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	正式材料	
		数量指标	优化省级平台6大业务板块	10	=100百分比	=100百分比	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	正式材料	
		质量指标	符合国家标准要求，粮食购销数据上传至国家平台	10	>=95百分比	=98百分比	100	10	行业标准		直接赋分	正式材料	
		时效指标	完成项目合同建设内容	5	12月30日前	8月17日	100	5	计划标准		直接赋分	工作资料	
		时效指标	国产信息化终端产品适配工作	5	12月30日前	8月17日	100	5	计划标准		直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	按国家规范要求，控制项目建设成本	5	<=700万元	=700万元	100	5	计划标准		直接赋分	工作资料	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标	保障省级储备粮油安全完好	5	有效保障	有效保障	100	5	行业标准		直接赋分	工作资料	
		社会效益指标	提高粮油信息化监管能力	5	有效提高	有效提高	100	5	行业标准		直接赋分	工作资料	
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	建设单位对省级平台建设满意度	5	>=90百分比	=94百分比	100	5	历史标准		满意度赋分	工作资料	
总分				100				100.00分					