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附件 2：

自治区级生活类救灾物资购置项目
支出绩效自评报告

（2022 年度）
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自治区级生活类救灾物资购置项目

支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：2022 年 8月以来，为支持伊犁州、乌鲁木齐市、昌

吉州等地做好新冠肺炎疫情防控工作，根据自治区疫情防控指挥部安排

部署和应急厅的动用指令，本级库及代储库已先后紧急向伊犁州、乌鲁

木齐市、吐鲁番市、奇台县调运应急物资，当时区级乌鲁木齐库棉大衣

库存所剩无几，与应对疫情、地震等突发灾害实际物资需求有较大差距，

区级物资保供压力大。

2.项目主要内容：为紧急补充物资缺口，自治区下达《关于拨付自

治区级生活类救灾物资购置经费的通知》（新财建[2022]182 号），拨付

我中心专项用于救灾应急物资购置经费 2475 万元。

3.项目实施情况：按照自治区财政厅《关于申请紧急调整自治区级

生活类救灾物资计划的函》的答复，其中 388 万用于紧急采购棉大衣

20000 件。2022 年采购物资陆续入库，因为拨付资金较晚，集中采购程

序时间较长，招标后 2022 年 12 月 17 日签订采购合同，导致 2022 年

12 月 31 日之前无法完成采购验收任务，资金无法支付完成，2022 年结

转资金 1057.8 万元。2023 年 4月，采购物资已全部验收、入库。2023

年 4月，项目资金支付完毕。

4.资金投入和使用情况：年中追加救灾应急物资购置经费 2475 万

元。2022 年支付资金 1417.2 万元，2023 年 4月，项目资金支付完毕。
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（二）项目绩效目标

项目总体目标：确保自然灾害救灾和疫情防控需要，提高救灾应急

能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预

[2020]10 号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办

法》（新财预[2018]189 号）等相关政策文件规定，旨在评价财政项目

实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价

标准等

1.绩效评价原则：（1）客观、科学、公正的原则；（2）综合绩效评

价的原则；（3）定量分析与定性分析的原则；（4）统筹规划、稳步推进

的原则；（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；（6）财

政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2.评价指标体系：设置三个一级指标：项目完成指标，项目效益指

标、满意度指标；五个二级指标：数量指标、质量指标、成本指标、社

会效益指标、满意度指标；七个三级指标。

3.评价方法：定量和定性相结合的评价方法。

4.评价标准：绩效目标表

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评

价管理办法》（财预[2020]10 号）文件精神认真学习相关要求与规定，

制定绩效评价工作方案。第二阶段：根据绩效评价工作方案，分类准备

好绩效评价所需的佐证材料。第三阶段：编制绩效评价报告：根据评价
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指标体系、指标完成佐证材料，审查后编制绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

运用项目组制定的评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理

办法》（财预[2020]10 号）文件评分标准进行评价，该项目绩效目标评

分 84.55 分，绩效评级良好，具体得分情况为：项目产出 64.55 分、项

目效益 10分、项目满意度 10分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

无项目决策类指标

（二）项目过程情况

无项目过程类指标

（三）项目产出情况

项目产出情况包括数量指标、质量指标、成本指标三方面内容组成，

由五个三级指标组成，权重为70分，实际得分64.55分，得分率92.21%。

（1）数量指标。一是采购品类为帐篷、棉被褥、折叠床等三大类，实

际完成采购帐篷、棉被褥、折叠床等三大类，完成预期目标，得 20分。

二是采购品种 11种，实际完成采购品种 8 种，与预期目标稍有偏离，

得 14.55 分。三是根据物资质量合格报告，对验收合格的物资进行入库，

指标值 100%，完成值 100%，完成预期目标，得 10分。（2）质量指标。

按照采购人与供应商签订的采购合同，完成物资采购入库，指标值 100%，

完成值 100%，完成预期目标，得 10分。（3）成本指标。保障储备的救

灾物资安全完整。指标值有效保障，完成预期目标，得 10分。

（四）项目效益情况

项目效益指标包括社会效益指标一个二级指标，一个三级指标组成，

权重 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。提高救灾应急能力，指标



5

值有效提高，完成预期目标，得 10分。

（五）满意度指标完成情况分析

满意度指标由满意度指标一个二级指标构成，一个三级指标构成，

权重 10分，得分 10 分，得分率 100%。服务对象满意度，指标值≥90%，

完成值 100%，完成预期目标，得 10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验和做法：一是根据实际情况确定采购方式；二是关注绩

效目标，提高资金使用效率。

2.存在的问题及原因分析：设置的采购 11 个品种的绩效目标和事

前申报的采购 8 个品种的采购计划不相符，导致绩效目标没有 100%完

成。原因：没有及时发现绩效目标与实际开展业务的偏离，以后及时跟

进业务开展情况，若与绩效目标偏离申请调整。

六、有关建议

明确采购需求和计划，准确设置绩效目标。

七、其他需要说明的问题

无


	1.项目背景：2022年8月以来，为支持伊犁州、乌鲁木齐市、昌吉州等地做好新冠肺炎疫情防控工作，根据
	2.项目主要内容：为紧急补充物资缺口，自治区下达《关于拨付自治区级生活类救灾物资购置经费的通知》（新

