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一、基本情况

（一）项目概况

一是项目背景。根据自治区财政厅《关于调整下达 2023自治

区粮食仓储设施建设专项资金预算的通知》（新财建〔2023〕68

号）文件，自治区财政调整下达 2023年自治区粮食仓储设施建

设专项资金 500万元，其中：伊犁州 125万元、昌吉州 115万元、

塔城地区 80万元、喀什地区 95万元，阿克苏地区 85万元，专

项用于粮食仓储设施维修改造。

二是主要内容及实施情况。该项目主要在伊犁州、昌吉州、

塔城地区、阿克苏地区、喀什地区等 5个区域实施粮食仓储设施

维修改造，具体实施内容如下：

1.伊犁州：项目实施主体为伊犁粮油集团。对国家粮食储备

库 7号至 14号（共 4栋仓房）高大平房仓进行维修改造，仓房

屋顶铺设镁菱板 10500平方米，更换仓房窗户 72个，涉及仓容

4万吨。

2.昌吉州：项目实施主体为昌粮集团。对阜康粮油有限责任

公司城关粮站 37个门、144个窗户气密性进行改造；城关粮站 4

号、5号、6号库进行墙体维修，墙体维修改造涉及仓房 3栋，

仓容 2 万吨。对吉木萨尔粮油有限责任公司红旗粮站维修地坪

4545.5平方米，改造后服务仓容 1.2万吨。

3.塔城地区：项目实施主体为塔城地区粮油集团。对城郊粮

库 1 号、6 号、8 号、10 号、19 号、20 号仓采用防水材料进行
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局部维修，维修面积 600 平米，涉及总仓容 2.05 万吨。更换城

郊粮库 9-1号仓的 3个窗户。对城郊粮库除 9号、10号仓外均进

行仓房檐口维修。对城郊粮库仓房周围地坪、库区地坪进行维修，

维修面积 2700平方米。

4 喀什地区：项目由叶城县金穗粮油购销有限责任公司、莎

车县粮食购销有限责任公司、新疆佳麦乐客粮食储备有限责任公

司等三家企业分别实施，维修改造涉及 9栋库，改造仓容 2万吨。

叶城县金穗粮油购销有限责任公司维修改造依提木孔乡中心库5

栋粮库，墙面粉刷共 7654平方米，办公室、门卫室和围墙整体

维修改造 4715平方米，粮库地坪和库区地坪维修 931平方米。

莎车县粮食购销有限责任公司维修改造阿热勒粮站 3栋粮库，库

内地面硬化 376.42平方米，内外墙体维修面积 3116平方米，保

温隔热防水面积 434方米，散水面积 190平方米。新疆佳麦乐客

粮食储备有限责任公司维修改造仓房 1 栋，全仓保温隔热面积

1350平方米，整仓墙面 3000平方米隔热改造，仓内恒温控温提

升改造，安装智能控温系统。

5.阿克苏地区：项目实施主体为良信集团。对中心库智能化

信息平台进行升级、对机房进行安全改造，完善网络安全模块，

实现数据与自治区、国家平台传输；对 1间 2500吨仓的智能化

设备进行了维修；新建的 11-14号平房仓、1-4 号立筒仓粮情系

统接入平台。对新和县金泰粮油购销有限责任公司中心库 3 栋

2500吨粮库（1号库、2号库、7号库）进行屋面保温隔热改造
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3000平方米。对拜城县丰谷粮油购销有限公司中心库 4栋 2500

吨粮库（2号库、3号库、6号库、12号库）墙体保温隔热改造

3687平方米。

三是资金投入和使用情况。该项目总投资 839.23万元，其中：

财政专项资金 500 万元、企业自筹资金 339.23 万元。具体资金

投入情况如下：

1.伊犁州：项目总投资 209.2万元，其中：自治区财政专项资

金 125万元，企业自筹资金 84.2万元。

2.昌吉州：项目总投资 174.32万元，其中：自治区财政专项

资金 115万元，企业自筹资金 59.32万元。

3.塔城地区：项目总投资 139.98万元，其中：自治区财政专

项资金 80万元，企业自筹资金 59.98万元。

4.喀什地区：项目总投资 173.54万元，其中：自治区财政专

项资金 95万元，企业自筹资金 78.54万元。

5.阿克苏地区：项目总投资 142.19万元，其中：自治区财政

专项资金 85万元，企业自筹资金 57.19万元。

（二）项目绩效目标

一是总体目标。通过对粮食仓储设施实施屋面、墙面隔热保

温改造，门窗、设备孔洞及接缝处气密性改造，进一步提高粮食

储藏的安全性，达到产后减损目的，全面提升绿色仓储水平，保

障自治区粮食安全。

二是阶段性目标。在保证粮食安全基础设施完整性的基础



5

上，针对仓顶、墙体等不同部位具体情况，实施仓顶防水和保温

隔热升级改造。按绿色储粮要求，提升粮食企业现有仓储设施性

能，改善粮食仓储设施条件，不断提高粮食综合储存水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

运用科学、规范的绩效评价方法，按照财政部《关于印发<

项目支出绩效评价管理办法>的通知》，对《粮食仓储设施建设

维修专项资金》项目进行科学评价，资金项目预算编制合理性、

资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况等，

通过本次绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应

用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。从专项

资金的角度提出有针对性的建议，提高对《粮食仓储设施建设维

修专项资金》的有效利用度，进一步提升预算绩效管理工作水平。

本次评价从项目完成（包括数量指标、质量指标、时效指标）、

项目效益（社会效益指标）、项目满意度（满意度指标）进行评

价，评价对象为粮食仓储设施建设维修专项资金项目，评价核心

为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方

法、评价标准等。

1.本次绩效评价主要遵循以下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照

规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
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（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价应职责明确，各有侧

重，相互衔接。单位自评应由项目单位负责实施，即“谁支出、

谁自评”。部门评价在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、

改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安

排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接

受社会监督。

2.绩效评价指标体系：本次绩效评价指标体系主要 3个一级

指标，其中：产出指标下设数量、质量、时效等 3个二级指标；

成本指标下设经济成本效益 1个二级指标；效益指标下设经济、

社会效益等 2个二级指标；满意度指标下设满意度 1个二级指标。

3.绩效评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、预算支

出标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次

评价主要采用了计划标准。

4.评价方法：绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较

法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。针

对本项目，在评价过程中主要采用了成本效益分析法。

（三）绩效评价工作过程。

查看绩效评价基础数据和佐证材料。

三、综合评价情况及评价结论

对 2023年粮食仓储设施建设维修资金项目进行客观评价，
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项目绩效权重为 80分，得分为 80分，得分率为 100%；满意度

权重分 10分，得分 10分，得分率 100%，具体打分情况详见附

件 2（综合评分表）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《新疆维吾尔自治区粮食仓储设施建设维修资金管理办

法》（新财建〔2007〕190号），自治区粮食和物资储备局提出

了专项资金分配建议，商请自治区财政厅下达 2023年度资金。

（二）项目过程情况。

自治区粮食和物资储备局指导项目实施地区制定实施方案，

组织专家评审实施方案，督促项目主体及时落实自筹资金。各项

目主体按照资金下达计划和批复要求，成立项目建设专班，指定

专人负责，实施过程中严格履行政府采购、施工管理、质量管理

等程序。

（三）项目产出情况。

该项目在伊犁州、昌吉州、塔城地区、阿克苏地区、喀什地

区等 5个区域实施粮食仓储设施实施屋面、墙面隔热保温改造，

门窗、设备孔洞及接缝处气密性改造，地坪维修和配备智能化设

备等，改造仓容 13.25万吨。

（四）项目效益情况。

项目的实施有效降低了粮食仓储设施仓温高、密闭性差等问

题，屋面、墙面降温效果明显，对地方储备粮的绿色仓储、节能
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降损发挥了重要作用，达到了项目实施的目标。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目建设单位自评反馈，满意率 100%，该指标不扣分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验为通过对粮食仓储设施实施屋面、墙面隔热保温改

造，门窗、设备孔洞及接缝处气密性改造，使原有平房仓仓温有

效降低，保证粮食安全度夏，减少病虫害，减少自然损耗起到有

效作用，进一步提高粮食储藏的安全性，达到产后减损目的，全

面提升绿色仓储水平，保障自治区粮食安全，促进自治区粮食行

业发展。

六、有关建议

一是关于项目决策的建议。根据行业现状，对粮食仓储设施

维修改造进行全面规划，提前开展项目需求计划调研论证。

二是关于预算安排与执行的建议。提前筹备，做好项目规划，

充分做好项目前期准备工作，确保项目预算执行进度不滞后。

三是关于资金管理的建议。定期分析项目支出执行进度，严

格按照项目用途合理合规拨付资金。

四是关于项目管理的建议。做好项目实施方案制定、招投标、

政府采购等前期筹备工作，待预算批复后直接进入实施环节。进

一步完善项目动态管理监控机制，对项目执行过程进行实时监

控，加强事前和事中控制，一旦发现项目执行偏差或项目执行滞

后等情况，马上予以提醒并纠偏，提高项目预算执行的时效性和
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规范性。

七、其他需要说明的问题

无。


