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（2023 年度）

项目名称：自治区粮食信息化省级平台优化升级项目

实施单位（公章）：自治区粮食和物资储备局信息中心

主管部门（公章）：自治区粮食和物资储备局

项目负责人（签章）：韩明、刘亭

填报时间：2024 年 3 月 17 日
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一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资

金投入和使用情况等。

1.项目背景：根据 2022 年 4 月国家五部委关于加快推进

粮食信息化建设指导意见，2022 年 8 月 26 日第 27 次局党委

会审议通过《自治区粮食信息化优化升级推进方案》，成立工

作领导小组。2022 年 9 月，我局结合新疆粮食信息化工作实

际情况，编制《自治区粮食信息化省级平台优化升级项目建设

方案》，项目分两步实施。第一步为平台接口和数据对接部分，

第二步为数据治理和数据应用部分。

为强化项目全预算管理，项目同时聘请设计单位、监理单

位、全过程造价咨询及跟踪审计单位。

2.主要内容：项目分两步实施。第一步为平台接口和数据

对接部分，采购方式为单一来源，由一期工程原开发单位在疫

情封控期间通过远程开发的方式完成建设；第二步为数据治理

和数据应用部分，采购方式为公开招标，中标单位为郑州华粮

科技股份有限公司。

项目设计单位为河南省信息咨询设计研究有限公司，监理

单位为新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司，全过程造价

咨询及跟踪审计单位为新疆秉讯技术咨询有限公司。

3.实施情况：项目全部按时实施完毕。2023 年 2 月 22 日

平台接口和数据对接部分通过验收；2023 年 12 月 11 日数据

治理和数据应用部分通过验收。

4.资金投入：2023 年 3 月，自治区财政厅下发追加新疆
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维吾尔自治区粮食和物资储备局信息中心资金 700 万元。

我单位严格按照现行行政单位财务制度和项目进度使用

资金，全部用于保障自治区粮食信息化省级平台优化升级项目，

支付软件开发费、监理费、全过程造价咨询及跟踪审计单位费，

资金使用合法合规。

5.使用情况：截至 2023 年 12 月该项目资金已使用 700 万

元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

2023 年 3 月自治区财政厅下发文件，追加安排信息中心

项目 1 个，总预算经费 700 万元，用于自治区粮食信息化省级

平台优化升级项目。该项目完成与国家粮食信息化平台 41 个

数据接口互联互通和数据实时对接，实现对全区地方政府储备

粮的数字化全覆盖，满足“穿透式”要求。按照自治区财政项

目评价工作要求，自治区粮食和物资储备局信息中心积极开展

项目评价工作。项目经费的到位，有利地保障了自治区粮食信

息化省级平台优化升级项目的顺利开展，完成了储备布局地理

信息、购销业务、行政业务、综合业务等系统的数据治理和数

据应用，实现国产化信创终端应用适配、虚拟化市县级平台、

信息化应用考核，完成了规划的全部内容。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.前期准备。组织相关人员学习预算绩效管理相关制度，

切实提高我单位财政资金项目支出绩效目标设置和管理的科

学化、规范化和标准化水平，根据设定的绩效目标，运用科学、
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合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经

济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2.组织过程。根据项目资金下达情况，围绕项目预期目标、

完成的工作量、工作质量、完成时间、应达到的预期效果等指

标，对该项目绩效目标完成情况进行自评，并向主管部门上报

项目完成目标情况表。

3.分析评价。在项目设立、预算审查、财务管理、成果审

查等管理工作中，发挥了重要而有效的监督作用；在项目预算、

项目实施、资金使用和会计核算等管理方面做了大量的工作，

为提高整个财政资金项目管理水平奠定了坚实的基础。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

等。

1.绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价应当严格

执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析

相结合的方法。二是公正公开原则。绩效评价应当符合真实、

客观、公正的要求，依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当

清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系。自治区粮食和物资储备局信息中心制定

了 4 个一级指标“产出指标”、“成本指标”、“效益指标”、

“满意度指标”，其中“产出指标”包含 3 个二级指标“数量

指标”、“质量指标”、“时效指标”；“成本指标”包含 1

个二级指标“经济成本指标”；“效益指标”包含 2 个二级指

标“经济效益指标”、“社会效益指标”；“满意度指标”包
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含 1 个二级指标“满意度指标”。

3.评价方法。主要采用定量评价的比较方法，根据粮食信

息化建设指导意见及国家规范要求设定的指标值，计算国家规

范实际完成指标，比较实施情况与绩效目标，结合项目的工作

现状，并计算出分值。

4.评价标准。绩效评价标准采用历史标准，对绩效指标完

成情况进行比较。“完成项目建设方案”、“完成 41 个接口

数据对接”、“优化升级 55 个功能模块”“优化省级平台 6

大业务模块”“粮食数据上传至国家平台”“国产信息化终端

产品适配工作”参考粮食信息化建设指导意见及国家规范要求，

“完成项目建设方案”、“完成项目合同建设内容”参考项目

工作实施管理规范，“保障省级储备粮油安全完好”、“提高

粮油信息化能力”参考粮食信息化建设目标。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。组织相关人员学习预算绩效管理相关制度。

根据设定的绩效目标，明确项目预期要达到的总体目标、完成

的工作量、工作任务质量、应完成的时间、应达到的预期效果

以及经费控制数等，做到评有所依。

2.组织过程。一是根据项目资金下达情况，围绕项目预期

目标、完成的工作量、工作质量、完成时间、应达到的预期效

果等指标，对该项目绩效目标完成情况进行自评，并向主管部

门上报项目完成目标情况表。二是确保项目资金使用符合相关

的财务管理制度，严格履行审批程序和手续，明确每笔支出的

用途，不存在项目截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。三是
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严格落实项目归档等。按照局机关制定的财务和管理制度，及

时整理并保存项目合同书、验收报告等支撑材料。

3.分析评价。在项目设立、预算审查、财务管理、成果审

查等管理工作中，发挥了重要而有效的监督作用；在项目预算、

资金使用和会计核算等管理方面做了大量的工作，对提高整个

财政资金项目管理水平奠定了坚实的基础。

三、综合评价情况及评价结论

坚持“实用、管用、好用”的工作原则，在充分调研设计、

认真组织实施、保质保量完成任务的基础上，积极推进项目建

设实施，采取行之有效的财务管理和项目管理措施，通过倒排

工期、按日调度等措施，全力加快项目设计、实施进度，顺利

达到项目预期绩效目标。实现项目执行率 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为加强财务管理和会计核算，规范我单位经济行为，确保

资金安全，根据国家有关财经法律法规和自治区有关规定，结

合自治区粮食和物资储备局信息中心工作实际，在预算项目资

金使用过程中严格按照财务管理相关制度执行。

（二）项目过程情况。

一是自治区粮食信息化省级平台优化升级项目按照国家

和自治区相关要求完成项目建设方案并通过审核。二是项目监

理、造价等均按照政府采购要求完成采购并顺利完成相关任务。

三是项目建设完工后，组织专家评审并通过了验收。

（三）项目产出情况。
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1.项目产出数量。截止 2023 年 12 月底，完成省级平台全

部改造内容成功上线运行，实现了区、地、县三级政府储备粮

信息化应用全覆盖，全区政策性储备粮全部纳入信息化，并实

现与国家局平台41个数据接口对接、优化升级55个功能模块、

开发完成省级平台 6 大业务板块应用。完成率 100%。

2.项目产出质量。全区粮食信息化数据及时准确上传至国

家局平台，在国家粮食信息化数据质量评价中，新疆达到“A”

级目标。

3.项目产出时效。截止 2023 年 7 月底，完成项目合同建

设内容及国产信息化终端产品适配工作，并于 2023 年 12 月初

通过项目验收。

4.项目产出成本。经费开支预算为 700 万元，保质保量完

成工作目标，项目经费专款专用，2023 年 12 月完成 700 万元

支出。

（四）项目效益情况。

完成了省级平台升级改造，进一步优化完善功能，建成了

覆盖地方政府储备粮的数字化、信息化应用系统，实现了“穿

透式”管理，政府储备粮业务信息化管理能力显著提升。

（五）满意度指标完成情况分析。

通过征求各相关业务处室意见建议和评价结果，自治区粮

食信息化省级平台满足业务工作需要，干部信息化服务满意度

为94%，完成率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验
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1.年初根据资金到位情况和工作重点，编列资金月度使用

计划，指导项目资金使用。

2.对外付款事项均以书面形式报经分管领导审批同意。

3.涉及政府采购事项均事前主动报告政府采购办，争取工

作指导，并严格按照招标采购流程进行采购。

4.在经费使用中主动接受局领导及局财务审计处、机关纪

委监督，在政府采购过程中，主动邀请机关纪委全程参与，自

觉接受局机关纪委及业务主管部门代表的监督和指导。

（二）存在的问题原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无


