
项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称 自治区粮食仓储设施建设维修资金

主管部门 新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局 实施单位 新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局

项目资金
（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 500.00 500.00 500.00 10 100.00% 10.00分

其中：当年财政拨款 500.00 500.00 500.00 — — —

  其他资金 0.00 0.00 0.00 — — —

年度
总体

目标

预期目标 实际完成情况

500万元用于粮食仓储设施维修改造。在保证粮食安全基础设施完整性的基础上，针对仓顶、
墙体、门窗等不同部位具体情况，实施保温隔热升级改造、气密性改造。按绿色储粮要求，配
备智能化设备，提升粮食企业现有仓储设施性能，改善粮食仓储设施条件，不断提高粮食综合

储存水平。对自治区粮食安全专员、州（市）长责任制考核结果前5名地（州、市）粮食仓储
设施建设维修项目进行补助，补助总额为500万元，补助标准为70%，全区总共改造仓房不少于
26栋，改造总仓容不低于13万吨；全区总共改造保温隔热面积不少于32000平米。

对伊犁州、昌吉州、塔城地区、喀什地区、阿克苏地区等5个地（州、市）粮食仓储设施建设维修项目

进行补助，补助总额为500万元，改造仓房29栋，改造总仓容13.25万吨，改造保温隔热面积33341平方
米。

一级指标 二级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 完成率 指标得分
指标值设

定依据

上年完成

情况
赋分规则 佐证资料 偏差原因分析及改进措施

年度
绩效
指标
完成

情况

产出指标

数量指标 维修改造仓容 8 >=13万吨 =13.25万吨 100 8 计划标准 无
按照完成比例赋

分
工作资料

数量指标 维修改造保温隔热面积 8 >=32000㎡ =33341㎡ 100 8 计划标准 无
按照完成比例赋

分
工作资料

数量指标 维修改造仓库数量 8 >=26栋 =29栋 100 8 计划标准 无
按照完成比例赋

分
工作资料

质量指标 仓储维修补助资金到位率 5 =100% =100% 100 5 计划标准 无
按照完成比例赋

分
原始凭证

质量指标 工程质量达标率 5 =100% =100% 100 5 计划标准 无
按照完成比例赋

分
工作资料

时效指标 项目按时完工率 6 >=90% =100% 100 6 计划标准 无
按照完成比例赋

分
工作资料

成本指标 经济成本指标 项目预算控制率 20 <=5% =0% 100 20
预算支出

标准
无

按照完成比例赋
分

原始凭证

效益指标

经济效益指标 维修改造后粮食减损率 6 有效下降 有效下降 100 6 计划标准 无 按评判等级赋分 工作资料

社会效益指标 提高粮食的储藏安全性 6 有效提高 有效提高 100 6 历史标准 有效提高 按评判等级赋分 工作资料

社会效益指标 维修改造后的综合利用率 8 >=95% =95% 100 8 计划标准 无
按照完成比例赋

分
工作资料

满意度指标 满意度指标
国有粮食购销企业对维修改

造后的仓容满意度
10 >=95% =95% 100 10 历史标准 ≥95% 满意度赋分 工作资料

总分 100 100.00分


